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我市主城区易淹易涝地区排水设施改造工程

第一批项目扎实推进

作为我市主城区易淹易涝地区排水设施改造工程第一批项目，天宁区大圩沟、钟楼区候家浜、戚墅堰区冶炼厂宿舍等8个排水设施改造项目实施方案近日通过审查。

近年来，常州市主城区由于排水设施陈旧等原因造成的易淹易涝点日渐增多，给广大市民的生产生活造成了不同程度的影响。为了进一步改善人居环境，打造宜居城市，根据市委、市政府统一部署，由市规划局牵头，建设、水利、房管等部门密切配合，于2012年编制完成了《常州市主城区易淹易涝地区排水设施改造规划》，涉及天宁区、钟楼区、戚墅堰区三个行政区、69处易淹易涝点，力争通过2～3年的努力，通过实施排水设施改造工程，全面实现主城区排涝设施达标、易淹易涝地区基本消除的目标。
全市69处易淹易涝点，明确由水利部门实施的有47处，概算投资6389万元，其他由建设、房管等部门实施，计划2015年全面完成。按照市政府要求，由水利部门负责实施的47个项目按照“市区联动、部门协作，实施以区为主”的原则，由市水利局牵头，具体由天宁区、钟楼区、戚墅堰区组织实施，建设资金由市、区两级各半承担，并按轻重缓急、分期推进的要求，编制年度实施方案，由市水利局批准后实施。

截至2013年年底，天宁区完成了大圩沟、金王家村、三里工业园、范家塘和竹林农贸市场等4个项目实施方案，钟楼区完成了候家浜1个项目实施方案，戚墅堰区完成了南秧街、冶炼厂宿舍、沈家塘等3个项目实施方案。以上8个项目计划2014年汛前完成工程建设。
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